

برنامه‌ی زمانی فعالیت های آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰			 مرکز آمار ایران
کد سند:	صفحه ۱ از 9		

اصلاح نهایی ۸۹/۳/۱

ردیف	فعالیت	پیش نیاز	تاریخ شروع	تاریخ پایان	گروه
۱	تعیین شیوه ورود اطلاعات	-	1388/10/01	1388/11/01	گروه فناوری اطلاعات
2	تعیین محورهای آزمایش سرشماری ۱۳۸۹ و شاخص های تصمیم گیری	-	1388/11/2۰	1388/12/25	همه گروه ها
3	تعیین نوع پرسشنامه (سطری؛ ستونی؛ دفترچه ای و...)	ردیف ۵	1۳88/11/01	1388/12/25	گروه تهیه طرح
4	تعیین طبقه بندی های آماری	-	1۳88/11/01	1388/12/25	گروه تهیه طرح
5	تعیین اقلام آماری فرم ها و پرسشنامه ها	ردیف ۶	1۳88/11/11	1389/01/20	گروه تهیه طرح
6	بررسی نیاز های اعلام شده توسط دستگاه های اجرایی	-	1۳88/11/11	1389/01/25	گروه تهیه طرح
7	تعیین روش های کد گذاری	ردیف ۴	1388/11/01	1389/01/30	گروه تهیه طرح
8	طراحی پرسشنامه	ردیف ۳	1388/12/17	1389/01/31	گروه تهیه طرح
9	برآورد حجم کار و تعیین محدوده آزمایش سرشماری ۱۳۸۹	-	1389/01/15	1389/02/01	گروه تهیه طرح
10	تهیه کلیات طرح سازماندهی	-	1389/01/15	1389/02/10	گروه سازماندهی و پشتیبانی

برنامه‌ی زمانی فعالیت های آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰			 مرکز آمار ایران
کد سند:	صفحه ۲ از 9		

اصلاح نهایی ۸۹/۳/۱

ردیف	فعالیت	پیش نیاز	تاریخ شروع	تاریخ پایان	گروه
11	تهیه کلیات طرح پردازش داده ها و گردش عملیات	-	1389/01/15	1389/02/15	گروه فناوری اطلاعات
12	برآورد نیروی انسانی مورد نیاز به تفکیک رده های اجرایی	ردیف ۹	1389/04/15	1389/02/30	گروه سازماندهی و پشتیبانی
13	برآورد اعتبار مورد نیاز آزمایش سرشماری به تفکیک استان	ردیف ۱۲	1389/02/01	1389/02/30	گروه سازماندهی و پشتیبانی
14	تهیه کلیات طرح آموزش	-	1388/12/01	1389/03/01	گروه تهیه طرح
15	تهیه کلیات طرح تبلیغات آزمایش سرشماری	-	1389/01/20	1389/03/01	گروه روابط عمومی و تبلیغات
16	مطالعه تطبیقی و تهیه کلیات طرح بازشماری	-	1389/02/01	1389/03/۱۰	گروه تهیه طرح
17	به هنگام سازی فایل جغرافیایی	-	1389/01/15	1389/03/30	گروه فناوری اطلاعات
18	تهیه کلیات طرح نظارت بر آزمایش سرشماری	ردیف ۱۴؛ ۱۱؛ ۱۰؛ ۸ و ۱۵ و ۱۶	1389/01/20	1389/04/01	گروه نظارت و ارزیابی
19	ارائه نهایی طرح سازماندهی	ردیف ۱۹	1389/02/15	1389/04/01	گروه سازماندهی و پشتیبانی
20	طراحی فرم ها و برچسب های پردازش داده ها	ردیف ۱۱	1389/02/16	1389/04/01	گروه فناوری اطلاعات

برنامه‌ی زمانی فعالیت های آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰			 مرکز آمار ایران
کد سند:	صفحه ۳ از ۹		

اصلاح نهایی ۸۹/۳/۱

ردیف	فعالیت	پیش نیاز	تاریخ شروع	تاریخ پایان	گروه
21	تعیین نرم افزار ها و تجهیزات کمک آموزشی	-	1389/03/02	1389/04/01	گروه تهیه طرح
22	تعیین مشخصات نرم افزار نظارت	-	1389/03/20	1389/04/01	گروه نظارت و ارزیابی
23	ارائه نهایی طرح تبلیغات	ردیف ۱۵	1389/03/01	1389/04/30	گروه روابط عمومی و تبلیغات
24	تهیه الگوی جداول نهایی آزمایش سرشماری	ردیف ۸	1389/03/31	1389/04/30	گروه تهیه طرح
25	تهیه داده های آزمایش سرشماری (تست دیتا)	-	1389/04/15	1389/04/30	گروه تهیه طرح
26	تهیه راهنماها و دستورالعمل ها (مامور آمارگیر ؛ بازبین و ...)	ردیف ۵	1389/02/01	1389/05/01	همه گروه ها
27	تهیه و آماده سازی نقشه های مورد نیاز آزمایش سرشماری	ردیف ۹	1389/02/01	1389/05/01	گروه فناوری اطلاعات
28	تهیه فلوجارت ادیت موضوعی	ردیف ۸ و ۲۶	1389/04/15	1389/05/01	گروه تهیه طرح
29	ارائه نهایی طرح نظارت	ردیف ۸؛ ۱۱؛ ۱۹؛ ۲۳؛ ۲۶ و ۳۲	1389/04/01	1389/05/15	گروه نظارت و ارزیابی

برنامه‌ی زمانی فعالیت های آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰			 مرکز آمار ایران
کد سند:	صفحه ۴ از 9		

اصلاح نهایی ۸۹/۳/۱

ردیف	فعالیت	پیش نیاز	تاریخ شروع	تاریخ پایان	گروه
30	تهیه لیست ملزومات مورد نیاز آزمایش سرشماری	-	1389/03/15	1389/05/15	گروه سازماندهی و پشتیبانی
31	تهیه الگوی جداول؛ طراحی فرم ها و پرسشنامه ها؛ تدوین تعاریف و مفاهیم و راهنماهای بازشماری	ردیف ۱۶ و ۲۶	1389/03/11	1389/05/15	گروه تهیه طرح
32	ارائه نهایی طرح آموزش (ویژه ناظران و آموزش مرحله اول و دوم)	ردیف 14	1389/03/02	1389/05/20	گروه تهیه طرح
33	تهیه راهنمای جدول گیری نتایج آزمایش سرشماری	ردیف 24	1389/03/01	1389/05/30	گروه تهیه طرح
34	تهیه دستورالعمل جانمایی	-	1389/03/01	1389/06/01	گروه تهیه طرح
35	حوزه بندی محدوده جغرافیایی و تهیه پوشه نقشه آزمایش سرشماری ۱۳۸۹	ردیف ۹	1389/04/01	1389/06/01	گروه فناوری اطلاعات
36	تعیین روش نمونه‌گیری، محاسبه‌ی اندازه‌ی نمونه و تعیین سازمان اجرایی بازشماری	ردیف ۹ و 31	1389/05/16	1389/06/10	گروه تهیه طرح
37	چاپ فرم ها و راهنما ها و پرسشنامه ها	ردیف ۹ و ۲۶	1389/05/01	1389/06/15	گروه روابط عمومی و تبلیغات
38	تجهیز ستاد سرشماری ۱۳۸۹	-	1389/06/01	1389/06/15	گروه سازماندهی و پشتیبانی
39	تهیه نرم افزار نظارت و گزارش گیری	ردیف ۲۹	1389/04/01	1389/06/15	گروه فناوری اطلاعات

برنامه‌ی زمانی فعالیت های آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰



مرکز آمار ایران

کد سند:

صفحه ۵ از 9

اصلاح نهایی ۸۹/۳/۱

ردیف	فعالیت	پیش نیاز	تاریخ شروع	تاریخ پایان	گروه
40	تهیه نرم افزار آموزش	ردیف ۳۲	1389/04/01	1389/06/20	گروه فناوری اطلاعات
41	تهیه‌ی طرح نظارت بازشماری	-	۱۳۸۹/۰۵/۳۱	۱۳۸۹/۰۶/۳۰	گروه نظارت
42	تهیه‌ی طرح آموزش بازشماری	-	۱۳۸۹/۰۵/۳۱	۱۳۸۹/۰۶/۳۰	گروه تهیه طرح
43	تهیه ملزومات مورد نیاز آزمایش سرشماری	ردیف 30	1389/06/01	1389/07/01	گروه سازماندهی و پشتیبانی
44	تهیه‌ی فایل و فهرست خوشه‌های نمونه‌ی بازشماری	ردیف ۱۷ و ۳۶	۱۳۸۹/۰۶/۱۱	۱۳۸۹/۰۷/۱۱	گروه تهیه طرح
45	تهیه نرم افزار ورود اطلاعات	-	1389/04/01	1389/07/15	گروه فناوری اطلاعات
46	تهیه‌ی فلوچارت ادیت موضوعی بازشماری و فلوچارت مقابله‌ی ماشینی	ردیف ۲۸ و ۳۱	۱۳۸۹/۰۵/۲۱	۱۳۸۹/۰۷/۱۵	گروه تهیه طرح
47	تهیه نرم افزار ادیت موضوعی	-	1389/06/01	1389/07/15	گروه فناوری اطلاعات
48	تهیه نرم افزار ادیت آدرس	-	1389/06/15	1389/07/15	گروه فناوری اطلاعات
49	جذب نیرو	-	1389/07/01	1389/07/15	گروه سازماندهی و پشتیبانی

برنامه‌ی زمانی فعالیت های آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰			 مرکز آمار ایران
کد سند:	صفحه ۶ از 9		

اصلاح نهایی ۸۹/۳/۱

ردیف	فعالیت	پیش نیاز	تاریخ شروع	تاریخ پایان	گروه
50	آموزش و تعیین ناظران	ردیف 32	1389/07/18	1389/07/21	گروه های تهیه طرح؛ نظارت و ارزیابی و سازمандهی پشتیبانی
51	ارسال ملزومات مورد نیاز آزمایش سرشماری به استان ها	ردیف ۴۳	1389/06/15	1389/07/25	گروه سازمандهی و پشتیبانی
52	اجرای آموزش مرحله اول (ویژه کارشناسان مسئول استان ها)	ردیف ۳۲	1389/07/25	1389/07/28	گروه های تهیه طرح و سازمандهی
53	راه اندازی سایت متمرکز پردازش داده ها	-	1389/06/01	1389/07/30	گروه فناوری اطلاعات
54	تهیه نرم افزار کد گذاری	ردیف ۷	1389/06/01	1389/08/01	گروه فناوری اطلاعات
55	سمینار مدیران کل آمار و اطلاعات استان ها	-	1389/08/01	1389/08/01	دبیرخانه
56	اجرای آموزش مرحله دوم (ویژه کارشناسان گروه؛ بازبینان و ماموران سرشماری)	ردیف ۵۲	1389/08/02	1389/08/06	گروه های تهیه طرح- استان
57	آمایش نرم افزار کد گذاری	ردیف ۵۴	1389/08/01	1389/08/15	گروه تهیه طرح
58	جذب نیروی پردازش	-	1389/08/10	1389/08/15	گروه سازمандهی و پشتیبانی

برنامه‌ی زمانی فعالیت های آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰			 مرکز آمار ایران
کد سند:	صفحه ۷ از 9		

اصلاح نهایی ۸۹/۳/۱

ردیف	فعالیت	پیش نیاز	تاریخ شروع	تاریخ پایان	گروه
59	اجرای آزمایش سرشماری ۱۳۸۹	ردیف ۵۶	1389/08/08	1389/08/۲۷	گروه سازماندهی و پشتیبانی
60	تهیه نرم افزار جدول گیری و استخراج	ردیف 11	1389/04/31	1389/08/30	گروه فناوری اطلاعات
61	تهیه نرم افزار جانهی	-	1389/06/02	1389/08/30	گروه فناوری اطلاعات
62	ارسال مدارک و ملزومات مورد نیاز بازشماری به استان	ردیف ۳۶ و ۳۷	۱۳۸۹/۰۹/۰۱	۱۳۸۹/۰۹/۰۱	گروه سازماندهی و پشتیبانی
63	تأمین تجهیزات و خودرو مورد نیاز، تأمین، انتخاب و سازماندهی نیروهای بازشماری	ردیف ۳۶	۱۳۸۹/۰۹/۰۱	۱۳۸۹/۰۹/۰۴	استان
64	ارسال فهرست نمونه‌ها به استان	ردیف ۴۴	۱۳۸۹/09/۰6	۱۳۸۹/09/06	گروه تهیه طرح
65	آموزش آزمایش بازشماری	ردیف ۴۲ و ۶۳	۱۳۸۹/۰۹/۰۶	۱۳۸۹/۰۹/۰۷	گروه تهیه طرح ، استان
66	آموزش پردازش داده	ردیف ۵۸	1389/0۹/۱۰	1389/09/13	گروه فناوری اطلاعات
67	تهیه نرم افزارهای بازشماری شامل نرم افزار پردازش اطلاعات (ورود اطلاعات، ادیت آدرس، ادیت موضوعی) و نرم افزار مقابله‌ی ماشینی	ردیف ۳۱ و ۴۶	1389/06/01	1389/09/15	گروه فناوری اطلاعات

برنامه‌ی زمانی فعالیت های آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰			 مرکز آمار ایران
کد سند:	صفحه ۸ از 9		

اصلاح نهایی ۸۹/۳/۱

ردیف	فعالیت	پیش نیاز	تاریخ شروع	تاریخ پایان	گروه
68	اجرای بازشماری	ردیف ۶۴ و ۶۵	1389/09/08	1389/09/1۵	گروه سازماندهی و پشتیبانی
69	نظارت بر عملیات میدانی	ردیف ۵۹	1389/08/08	1389/09/16	گروه نظارت و ارزیابی
70	نظارت بر عملیات بازشماری	ردیف ۶۸	1389/09/07	1389/09/16	گروه نظارت و ارزیابی
71	ارسال مدارک مورد نیاز مقابله‌ی بازشماری (نقشه و فرم ۱- فهرست‌برداری سرشماری مربوط به حوزه‌های نمونه و مدارک بازشماری) به مرکز آمار ایران	ردیف ۵۹ و ۶۸	۱۳۸۹/۰۹/۱۶	۱۳۸۹/۰۹/۲۰	استان
72	تهیه‌ی راهنمای مقابله‌ی بازشماری	ردیف ۴۶ و ۶۷	۱۳۸۹/۰۷/۱۶	۱۳۸۹/۰۹/۳۰	گروه تهیه طرح
73	ارایه گزارش نهایی نظارت	ردیف ۶۹ و ۷۰	1389/08/25	1389/09/30	گروه نظارت و ارزیابی
74	پردازش فرم‌های بازشماری (ورود اطلاعات، ادیت آدرس و ادیت موضوعی)	ردیف ۶۷ و ۷۱	۱۳۸۹/۰۹/۲۵	۱۳۸۹/۱۰/۰۵	گروه فناوری اطلاعات
75	پردازش اطلاعات (ورود اطلاعات؛ ادیت آدرس؛ ادیت موضوعی و کد گذاری)	ردیف ۵۹	1389/09/۱۵	1389/10/۲0	گروه فناوری اطلاعات
76	اجرای عملیات جانمایی و استخراج نتایج آزمایش سرشماری	ردیف ۷۵	1389/10/۲1	1389/10/۳0	گروه فناوری اطلاعات

برنامه‌ی زمانی فعالیت های آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰			 مرکز آمار ایران
کد سند:	صفحه ۹ از 9		

اصلاح نهایی ۸۹/۳/۱

ردیف	فعالیت	پیش نیاز	تاریخ شروع	تاریخ پایان	گروه
77	ارایه گزارش نهایی ارزیابی	-	1389/10/21	1389/11/01	گروه نظارت و ارزیابی
78	سمینار بررسی نتایج آزمایش سرشماری	ردیف ۵۹	1389/11/02	1389/11/02	دبیرخانه
79	مقایله‌ی بازشماری (تعیین سازمان، آموزش؛ مقابله مرحله اول؛ تحقیق تلفنی و میدانی؛ مقابله نهایی)	ردیف ۷۲ و ۷۴ و ۷۵	۱۳۸۹/۱۰/۲۱	۱۳۸۹/۱۱/۱۴	گروه تهیه طرح
80	بررسی جداول نتایج آزمایش سرشماری	ردیف ۷۵	1389/10/30	1389/11/15	گروه تهیه طرح
81	جمع بندی نتایج آزمایش سرشماری	ردیف ۵۹	1389/11/15	1389/11/30	کلیه گروه
82	استخراج نتایج بازشماری و ارائه‌ی گزارش	ردیف ۷۹	۱۳۸۹/۱۱/۱۵	۱۳۸۹/۱۲/۲۸	گروه تهیه طرح
83	پیاده سازی تغییرات ایجاد شده در نسخه جدید طبقه بندی ها	ردیف ۴	1388/01/15		گروه تهیه طرح